



**Общество с ограниченной ответственностью
«ИнтерЭнергоСтрой»**

наименование застройщика

**ИЗМЕНЕНИЕ №22
от «4» июля 2019 г.**

в Проектную декларацию от «21» октября 2016г.

(Объект: Трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу:
Волгоградская область, город Камышин, улица Краностроителей, дом №8 «А»)

Внесены изменения в пункты: **№2.3. и №2.12.**

Дата внесения изменения: **04.07.2019 год.**

Причина внесения изменений: **изменение предполагаемого срока получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома.**

Содержание изменения:

2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации.

Сроки строительства: 2016 год - 2019 год. Строительство осуществляется в один этап.

Начало строительства: IV квартал 2016 года

Окончание строительства: III квартал 2019 года.

Примерный график реализации проекта строительства, включая этапы и сроки реализации:

1 этап: Строительство ниже ± 0.00 : до 09.2017 года.

2 этап: Монтаж выше ± 0.00 : до 04.2019 года.

3 этап: Внутренние инженерные коммуникации: до 07.2019 года.

4 этап: Наружные инженерные коммуникации: до 07.2018 года.

5 этап: Благоустройство: до 08.2019 года.

2.12. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости - III квартал 2019 год.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:

Администрация городского округа - город Камышин Волгоградской области.

Руководитель застройщика

Директор ООО «ИнтерЭнергоСтрой»



Григорьев Д.А.